



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkonol No.28 e-mail: cibiruwetan2006@gmail.com Kode Pos: 40625

NOTULENSI RAPAT

Kegiatan : Rapat Pra Pelaksana Kegiatan Pembangunan Posyandu

Tanggal : 26 Juni 2021

Waktu : 19.30 s/d Selesai

Tempat : Mesjid RW 06

Peserta Musyawarah :

- Kepala Desa
- Kasi Kesra
- Kepala Dusun
- BPD
- Ketua LPM
- Ketua RW 006
- Ketua RT
- Tokoh Masyarakat
- Pendamping Desa

1. Kata Pembuka :

Rapat Pra Pelaksana Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P pada pukul 19.30.

2. Pembahasan :

Dalam rangka menindaklanjuti telah turunnya alokasi Dana Desa tahap I tahun 2021 dimana di dalamnya terdapat alokasi di bidang Pembangunan pekerjaan Pembangunan Posyandu di lingkungan RW 006 Cibangkonol Desa Cibiru Wetan

Mempertanyakan kesiapan masyarakat RW 006 dalam kegiatan pembangunan tersebut dan membahas gambar teknis juga jumlah biaya yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tanggapan dari ketua RW dan Tokoh Masyarakat masing-masing mengemukakan pendapatnya dan respon terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah RW 006

Menentukan tanggal pelaksanaan yang akan dilaksanakan

3. Penutup

:

Pembacaan Kesimpulan Rapat

Menentukan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

Penutupan dan rapat berakhir.


Notulen,



HANI KARLINA

Cibiru Wetan, 26 Juni 2021

Pelaksana Kegiatan,



DUDI BUDIANTO

Mengetahui,

Kepala Desa Cibiru Wetan



HADIEN SUPRIATNA, S.P

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU RW 006
DESA CIBIRU WETAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkonol No.28 e-mail: cibiruwetan2006@gmail.com Kode Pos: 40625

NOTULENSI RAPAT

Kegiatan : Rapat Pra Pelaksana Kegiatan

Tanggal : Rabu, 03 November 2021

Waktu : 19.30 s/d Selesai

Tempat : Madrasah RW 002 Cikoneng

Peserta Musyawarah :

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Kasi Kesra
- BPD
- Ketua RW 002
- Ketua RW 003
- Ketua RT
- Tokoh Masyarakat

1. Kata Pembuka :

Rapat Pra Pelaksana Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P pada pukul 19.30.

2. Pembahasan :

Dalam rangka menindaklanjuti telah turunnya alokasi Dana Desa tahap II tahun 2021 dimana di dalamnya terdapat alokasi di bidang Pembangunan pekerjaan PIPANISASI serta pembuatan sumur dangkal yang berlokasi di RW 002 dan 003 Kp. Cikoneng.

Mempertanyakan kesiapan masyarakat cikoneng dalam kegiatan pembangunan tersebut dan membahas gambar teknis juga jumlah biaya yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tanggapan dari ketua RW dan Tokoh Masyarakat masing-masing mengemukakan pendapatnya dan respon terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah RW 002 dan RW 003.

Menentukan tanggal pelaksanaan yang akan dilaksanakan.

3. Penutup

:

Pembacaan Kesimpulan Rapat

Menentukan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

Penutupan dan rapat berakhir.

Cibiru Wetan, 03 November 2021

Notulen,



HANI KARLINA

Penaksana Kegiatan,



DUDU BUDIANTO

Mengetahui,

Kepala Desa Cibiru Wetan



HADIAN SUPRIATNA, S.P

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN SUMUR DANGKAL
RW 002 CIKONENG

Tanggal : 03 November 2021

Tempat : Madrasah RW 002





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkonol No 28 e-mail: cibiruwetan2006@gmail.com Kode Pos: 40625

NOTULENSI RAPAT

Kegiatan : Rapat Pra Pelaksana Kegiatan Pipanisasi RW 14
Tanggal : 05 November 2021
Waktu : 19.30 s/d Selesai
Tempat : Masjid Al-Afatah RW 14
Peserta Musyawarah :

- Kepala Desa
- Kasi Kesra
- Kepala Dusun
- BPD
- Ketua LPM
- Ketua RW 014
- Ketua RT
- Tokoh Masyarakat

1. Kata Pembuka

:
Rapat Pra Pelaksana Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P pada pukul 19.30.

2. Pembahasan

:
Dalam rangka menindaklanjuti telah turunnya alokasi Dana Desa tahap II tahun 2021 dimana di dalamnya terdapat alokasi di bidang Pembangunan pekerjaan Pipanisasi di lingkungan RW 14 Desa Cibiru Wetan

Mempertanyakan kesiapan masyarakat RW 014 dalam kegiatan pembangunan tersebut dan membahas gambar teknis juga jumlah biaya yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tanggapan dari ketua RW dan Tokoh Masyarakat masing-masing mengemukakan pendapatnya dan respon terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah RW 014.

Menentukan tanggal pelaksanaan yang akan dilaksanakan.

3. Penutup

:

Pembacaan Kesimpulan Rapat

Menentukan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

Penutupan dan rapat berakhir.

Cibiru Wetan, 05 November 2021

Notulen,



HANI KARLINA

Pelaksana Kegiatan,



DUDU BUDIANTO


Mengetahui,

Kepala Desa Cibiru Wetan



HADIAN SUPRIATNA, S.P

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN PIPANISASI RW 14
DESA CIBIRU WETAN





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkondil No.28 e-mail: cibiruwetan2006@gmail.com Kode Pos: 40625

NOTULENSI RAPAT

Kegiatan : Rapat Pra Pelaksana Kegiatan

Tanggal : 13 Mei 2022

Waktu : 19.30 s/d Selesai

Tempat : Mesjid At-Taqwa RW 16

Peserta Musyawarah :

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Kaur Perencanaan
- Ketua RW 16
- Ketua RT
- Kader Posyandu RW16
- Tokoh Masyarakat Lingkungan RW 16

1. Kata Pembuka

:

Rapat Pra Pelaksana Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P pada pukul 19.30.

2. Pembahasan

:

Dalam rangka menindaklanjuti telah turunnya alokasi Dana Desa tahap I, dimana di dalamnya terdapat alokasi dibidang Pembangunan pekerjaan perbaikan jalan lingkungan (Rabat Beton) yang berlokasi di RW 16 Desa Cibiru Wetan.

Mempertanyakan kesiapan masyarakat RW 16 dalam kegiatan pembangunan tersebut dan membahas gambar teknis juga jumlah biaya yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tanggapan dari ketua RW dan Tokoh Masyarakat masing-masing mengemukakan pendapatnya dan respon terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah RW 16.

Menentukan tanggal pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada Hari Senin, 16 Mei 2022.

3. Penutup

:
Pembacaan Kesimpulan Rapat
Menentukan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan
Penutupan dan rapat berakhir.

Pelaksana Kegiatan,



DUDU BUDIANTO

Cibiru Wetan, 13 Mei 2022

Notulen,



HANI KARLINA

Mengetahui,

Kepala Desa Cibiru Wetan



HADIAN SUPRIATNA, S.P

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN
(RABAT BETON) MEKAR INDAH RW 016

Tanggal : 13 Mei 2022
Tempat : Mesjid At-Taqwa RW 16





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkoni No.28 e-mail: cibiruwetan2006@gmail.com Kode Pos: 40625

NOTULENSI RAPAT

Kegiatan : Rapat Pra Pelaksana Kegiatan

Tanggal : 24 Mei 2022

Waktu : 19.30 s/d Selesai

Tempat : Rumah Ketua RW 003

Peserta Musyawarah :

- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Kaur Perencanaan
- Ketua RW 003
- Ketua LPMD
- BPD
- Tokoh Masyarakat

1. Kata Pembuka :

Rapat Pra Pelaksana Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P pada pukul 19.30.

2. Pembahasan :

Dalam rangka menindaklanjuti telah turunnya alokasi Dana Desa tahap I, dimana di dalamnya terdapat alokasi di bidang Pembangunan pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan yang berlokasi di RW 003 Kp. Garung.

Mempertanyakan kesiapan masyarakat Jadaria dalam kegiatan pembangunan tersebut dan membahas gambar teknis juga jumlah biaya yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tanggapan dari ketua RW dan Tokoh Masyarakat masing-masing mengemukakan pendapatnya dan respon terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah RW 003.

Menentukan tanggal pelaksanaan yang akan dilaksanakan.

3. Penutup

:

Pembacaan Kesimpulan Rapat

Menentukan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

Penutupan dan rapat berakhir.

Pelaksana Kegiatan,



DUDU BUDIANTO

Cibiru Wetan, 24 Mei 2022

Notulen,



HANI KARLINA

Mengetahui,

Kepala Desa Cibiru Wetan



HADIAN SUPRIATNA, S.P

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN
(RABAT BETON) KP. GARUNG RW 003

Tanggal : 24 Mei 2022
Tempat : Rumah RW 003





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN**

Jl. Cibangkonol No.28 e-mail: cibiruwetan2006@gmail.com Kode Pos. 40625

NOTULENSI RAPAT

Kegiatan : Rapat Pra Pelaksana Kegiatan
Tanggal : 22 September 2022
Waktu : 19.30 s/d Selesai
Tempat : Gedung Posyandu RT 002 RW 05
Peserta Musyawarah :
- Kepala Desa
- Sekretaris Desa
- Kaur Perencanaan
- Ketua RW 05
- Ketua RT
- Kader Posyandu RW 05
- Pengurus Bank Sampah Mahiwal
- Tokoh Masyarakat Lingkungan RW 05

1. Kata Pembuka :
Rapat Pra Pelaksana Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P pada pukul 19.30.

2. Pembahasan :
Dalam rangka menindaklanjuti telah turunnya alokasi Dana Desa tahap II, dimana di dalamnya terdapat alokasi di bidang ketahanan pangan dan hewani pekerjaan kandang ayam kampung terintegrasi yang berlokasi di RW 05 Jadaria.

Mempertanyakan kesiapan masyarakat Jadaria dalam kegiatan pembangunan tersebut dan membahas gambar teknis juga jumlah biaya yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tanggapan dari ketua RW dan Tokoh Masyarakat masing-masing mengemukakan pendapatnya dan respon terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah RW 05.

Menentukan tanggal pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada Hari Senin 26 September 2022.

3. Penutup

:

Pembacaan Kesimpulan Rapat

Menentukan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

Penutupan dan rapat berakhir.

Cibiru Wetan, 22 September 2022

Pelaksana Kegiatan,



DUDU BUDIANTO

Notulen,



HANI KARLINA

Mengetahui,
Kepala Desa Cibiru Wetan



HADIAN SUPRIATNA, S.P

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN KANDANG AYAM KAMPUNG

Tanggal : 22 September 2022
Tempat : Gedung Posyandu Jadaria RW 005

