



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CILEUNYI
DESA CIBIRU WETAN

Jl. Cibangkonol No.28 e-mail: cibiruwetan2006@gmail.com Kode Pos: 40625

NOTULENSI RAPAT

Kegiatan : Rapat Pra Pelaksana Kegiatan Rehab Gedung Posyandu
Tanggal : 26 Juni 2023
Waktu : 19.30 s/d Selesai
Tempat : RW 13 Mekar Indah
Peserta Musyawarah :

- Kepala Desa
- Kasi Kesra
- Kepala Dusun
- BPD
- Ketua LPM
- Ketua RW 013
- Ketua RT
- Tokoh Masyarakat

1. Kata Pembuka :

Rapat Pra Pelaksana Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Cibiru Wetan Hadian Supriatna, S.P pada pukul 19.30.

2. Pembahasan :

Dalam rangka menindaklanjuti telah turunnya alokasi ADPD tahap I tahun anggaran 2023 dimana di dalamnya terdapat alokasi di bidang Pembangunan pekerjaan Rehab Gedung Posyandu di lingkungan RW 13 Mekar Indah Desa Cibiru Wetan

Mempertanyakan kesiapan masyarakat RW 013 dalam kegiatan pembangunan tersebut dan membahas gambar teknis juga

jumlah biaya yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tanggapan dari ketua RW dan Tokoh Masyarakat masing-masing mengemukakan pendapatnya dan respon terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah RW 013

Menentukan tanggal pelaksanaan yang akan dilaksanakan.

3. Penutup

:

Pembacaan Kesimpulan Rapat

Menentukan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

Penutupan dan rapat berakhir.

DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PRA PELAKSANAAN PEKERJAAN
REHAB GEDUNG POSYANDU RW 013
DESA CIBIRU WETAN

